

Włodawa, dnia 23.11.2017 r.

Urząd Gminy Wola Uhruska  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu

27 -11- 2017

I. załączników.....  
Załącznik.....  
Dyspozycja.....  
Wójt Gminy Wola Uhruska *P. Markusew*  
ul. Parkowa 5 - Na stronie int. gminy  
22-230 Wola Uhruska *2*

W nawiązaniu do wniosku z zebrania uczestników scalenia dnia 23.10.2017 r. w załączeniu przesyłam harmonogram prac scaleniowych na obiekcie Bytyń, część Woli Uhruskiej oraz część Józefowa. Jednocześnie informuję, że w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego planowana jest budowa dróg z utwardzeniem z pełnych płyt betonowych na odcinku 0,100 km, z płyt cementowych JOMB na odcinku 5,410 km oraz tłuczniem na odcinku 7,250 km. Ponadto 22 km dróg zostanie przebudowanych oraz na odcinku 1,8 km zostaną poprawione parametry urządzeń melioracji szczegółowych. Realizacja prac zagospodarowania poscaleniowego planowana jest na rok 2020.

z up. STAROSTY

*Marek Pawłowski*  
mgr inż. Marek Pawłowski  
Kierownik Wydziału Geodezji

**Harmonogram prac scaleniowych gruntów obrębu Bytyń, części obrębu Woli Uhruskiej oraz obrębu Józefów, gmina Wola Uhruska.**

Lp	Asortyment roboty	Termin realizacji
1	Opracowanie założeń do projektu scalenia.	15 listopada 2017 r.
2	Szacunkowe zestawienie kosztów.	15 listopada 2017 r.
3	Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów ( prace geodezyjne niezbędne do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków ).	15 listopada 2017 r.
4	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.	15 listopada 2017 r.
5	Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.	31 marzec 2018 r.
6	Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.	31 marzec 2018 r.
7	Badanie KW i porównanie ich danych z rejestrem ewidencji gruntów.	31 marzec 2018 r.
8	Pomiary niezbędne do opracowania projektów scalenia.	31 październik 2018 r.
9	Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.	31 marzec 2019 r.
10	Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.	31 październik 2019 r.
11	Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości ( działek ewidencyjnych ).	31 październik 2019 r.
12	Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.	30 czerwiec 2020 r.

z up. STAROSTY  
  
 mgr inż. Marek Pawłowski  
 Kierownik Wydziału Geodezji